

Протокол
заседания комиссии по обеспечению реализации программы
«Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Выборг»

г. Выборг

06.12.2019г.
14.00

Присутствовали:

Председатель комиссии: Рошкович В.А. – первый заместитель главы администрации МО «Выборгский район»

Члены комиссии:

Туркин А.А. – председатель комитета по городскому хозяйству администрации МО «Выборгский район»

Зубенко Д.С. – депутат Совета депутатов МО «Город Выборг», председатель комиссии по городскому хозяйству

Балабанов С.В. – председатель общественного совета по жилищно-коммунальному хозяйству г. Выборг

Лиховидов О.Ю. – заместитель начальника отдела по развитию городской среды администрации МО «Выборгский район»

Костенко В.А. – начальник отдела благоустройства комитета по городскому хозяйству администрации МО «Выборгский район»

Бойков О.Л. – заместитель председателя юридического комитета администрации МО «Выборгский район»

Остапчук В.Ф. – председатель Выборгской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и государственной службы

Демкин И.Б. – руководитель Исполнительного комитета Выборгского местного отделения партии «ЕДИНА РОССИЯ»

Капралова Е.В. – член регионального штаба ОНФ Ленинградской области ООО «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»

Патрашова Л.Е. - председатель правления МОО ИВР «Фаворит плюс» (по согласованию)

Михайлова О.В. – главный специалист отдела гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций управления безопасности администрации МО «Выборгский район»

Секретарь комиссии: Карпова Н.В.

Кворум имеется.

06.12.2019 года членами комиссии было проведен осмотр благоустраиваемой территории на Смоляном мысе в рамках федерального проекта «Комплексное благоустройство зоны отдыха на Смоляном мысе в границах исторического поселения федерального значения город Выборг по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, Смоляной мыс». В ходе осмотра комиссией установлено, что основные работы по муниципальному контракту завершены за исключением установки малых архитектурных форм.

В ходе осмотра были выявлены и предъявлены представителю подрядной организации такие замечания как: не установлен павильон велопроката, бортовые камни не очищены от бетона, не завершены работы по установке малых архитектурных форм, не установлены перила при сходе с Крепостного моста на территорию Смоляного мыса, сломано чугунное ограждение набережной у пороховых погребов, не установлены информационные таблички у детской площадки и спортивных тренажеров, не везде заполнены швы клинкерной плитки, не выровнены поверхности газона, не демонтированы опоры с территории причала, не выравнен забор и не выровнена прилегающая территория в местах установки забора, просадка плитки на тротуаре и асфальтобетонного покрытия в районе ливневого лотка. Необходимо предоставить паспорта с зонами безопасности на спортивное оборудование.

Рекомендуем до 12.12.2019г. устранить вышеуказанные замечания, приемку работ осуществить после повторного выхода комиссии на объект.

Рошкович В.А. _____

Туркин А.А. _____

Зубенко Д.С. _____

Балабанов С.В. _____

Лиховидов О.Ю. _____

Костенко В.А. _____

Бойков О.Л. _____

Дорожко В.Н. _____

Демкин И.Б. _____

Патрашова Л.Е. _____

Михайлова О.В. _____

Капралова Е.В. _____

Остапчук В.Ф. _____

Секретарь:

Карпова Н.В. _____